


**উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্বে) (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)	
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	: শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০ )।	
বাজেটের ধরন:	উন্নয়ন	
অর্থ বছর:	২০২৩-২০২৪	

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্বে	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (শেখ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞাপিত তারিখ/দরপত্র আবেদন	দরপত্র শোনার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	বিভিন্ন টিপিপি হবিগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্বে ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	৩	০১ টি	৫ ওটিএম	৬ আইসিটি বিভাগ	৬ জিওবি	৬২,২৯,০৬০.৭৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
২	পটুয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্বে ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	৩	০১ টি	৫ ওটিএম	৬ আইসিটি বিভাগ	৬ জিওবি	৬২,২৯,০৬০.৭৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
৩	পটুয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্বে ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	৩	০১ টি	৫ ওটিএম	৬ আইসিটি বিভাগ	৬ জিওবি	৬২,২৯,০৬০.৭৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮



প্রকল্প পরিচালক  
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

জি এম এম জাকের উল্লাহ, এন.ডিসি  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ





প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কিত ব্যয় (শেক টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র শোনার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের নোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ							
১ বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-১২	পঞ্চগড় আইটি পার্কের সকল পূর্ণ ও ইলেক্ট্রোমেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৩০০.১০	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮							
								প্রত্যাশিত তারিখ	-	০৫/০৫/২৪	০৪/০৬/২৪	১৮/০৬/২৪	১৯/০৬/২৪	২৬/০৬/২৪	০৩/০৭/২৪	২৬/০৭/২৪								
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
১৪ বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-১৪	ঠাকুরগাঁও আইটি পার্কের সকল পূর্ণ ও ইলেক্ট্রোমেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৫৭১.১১	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯							
								প্রত্যাশিত তারিখ	-	৩০/১০/২৩	৩০/১১/২৩	১৪/১২/২৩	১৪/১২/২৩	২২/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭
১৪ বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি-ডব্লিউডি-৪	নোয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ণ ও ইলেক্ট্রোমেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৬৫৪.৮৭	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯							
								প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৫/১১/২৩	১৫/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩	২৯/১২/২৩
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭	০৭

১৮

জি এস এম ডিফেন্ডেবলি, এনভিসি  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (স্টেড-১)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ব্রহ্মদেবী মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
শেখ কামাল আইটি এনিং ও ইনভেস্টমেন্ট  
সেক্টর স্থাপক (১৪টি) প্রকল্প  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

প্যাকেজ নং	ডিমপি/ টিমপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র শোনার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	জনমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি- ডল্লিউডি-২	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৯২৬১.৭৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	গোপালগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোসেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত							প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৫/০৫/২৪	১৬/০৬/২৪	৩০/০৬/২৪	০২/০৭/২৪	০৮/০৭/২৪	১৫/০৭/২৪		১৫/০৭/২৪	
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩১	১৪	০১	-	০৭	৬০	৯১	৯২
								প্রকৃত তারিখ	-	১৮/০২/২০২৪	১৯/০৩/২০২৪	-	-	-	-	-	-	-
২	বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি- ডল্লিউডি-৫	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৭১১১.৫০	১০	১০	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
	কেনী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোসেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত							প্রত্যাশিত তারিখ	-	১০/০৪/২৪	১২/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	২৭/০৫/২৪	০৩/০৬/২৪	১১/০৬/২৪		১২/০৬/২৪	
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩২	১৪	০১	-	০৭	৬১	৯২	৯৩
								প্রকৃত তারিখ	-	১০/০৩/২০২৪	০৯/০৪/২০২৪	-	-	-	-	-	-	-
৩	বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি- ডল্লিউডি-১৩	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৩২৭.৫৪	১১	১১	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
	নীলফামারি আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোসেকা নিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত							প্রত্যাশিত তারিখ	-	০২/০৪/২৪	০২/০৫/২৪	১৬/০৫/২৪	১৯/০৫/২৪	২৬/০৫/২৪	০২/০৬/২৪		০২/০৬/২৪	
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	-	০৭	৫৯	৯০	৯১
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

৯

প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
১৭৭ কমান্ড আইটি এডিন্স ও ইনিকিউবেশন  
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
১৫ ও মোহাম্মদ প্রস্তুক বিজয়, আগারগাঁও, ঢাকা

শ্রী এল এম জাকারিয়াহুল্লাহ, এনজিনিয়ার  
সহকারী পরিচালক (প্রোজ-২)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
১৫ ও মোহাম্মদ প্রস্তুক বিজয়

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ণ	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদন কারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (শেক টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র শোনার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
১	শেরপুর আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	৬	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
বিএইচটিপি এ-১৪ আইটি-ডিরিডিভি-৬					আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৬৮১৬.১৫	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৮/০৪/২৪	১৯/০৫/২৪	০২/০৬/২৪	০৩/০৬/২৪	১০/০৬/২৪	১৭/০৬/২৪	১২/০৬/২৭		
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩১	১৪	০১	০৭	০৭	৬০	৯১২	
								প্রকৃত তারিখ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম  
প্রকল্প পরিচালক  
শেখ হাসিনা আইটি ট্রেনিং ও ইনসিটুশনাল  
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
৩র্থ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা




১২/০৬/২৪  
জি এম এম জাকারিয়াসহ, অসতিসি  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (মোড-১)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
৩র্থ ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



**উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (অর্থ বছর ২০২৩-২০২৪)**

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	: তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	: বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	: প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	: শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০।
বাজেটের ধরন: উন্নয়ন	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪	অর্থ বছর: ২০২৩-২০২৪

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-৩	সংখ্যা	০৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১০/১২/২৩	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
								প্রত্যাশিত তারিখ									
								প্রত্যাশিত তারিখ		০	০৯	০৩	০১	০১	০৫	১৯	৩০
								প্রকৃত তারিখ		১১/০১/২৪	২২/০১/২৪	২২/০১/২৪	২২/০১/২৪	২৩/০১/২৪	২৩/০১/২৪	২৩	৩০/০১/২৪
								প্রত্যাশিত তারিখ		১৫/০১/২৪	২৩/০১/২৪	২৫/০১/২৪	২৮/০১/২৪	২৯/০১/২৪	০৪/০২/২৪	০৫/০৩/২৪	০৫/০৩/২৪
								প্রত্যাশিত তারিখ		০	১০	২০	৩৩	৩৩	০৫	১৯	৩০
								প্রকৃত তারিখ		২০/১১/২৩	২১/১২/২৩	২১/১২/২৩	২১/১২/২৩	২১/১২/২৩	২১/১২/২৩	২১	৩০/১২/২৩

  
 ২২/০১/২৪

প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতিউল ইসলাম  
 প্রকল্প পরিচালক  
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প  
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

জি এস এম জাকারিয়াহ, এনভিসি  
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রোড-১)  
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ