

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for WORKS

: Information & Communication Technology Division

: Bangladesh Hi-Tech park Authority

: ICTD/HOPE/Project Director

: 224319600

: Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Sl no.	Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/Advertise Tender/RFQ/DDPM	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	Sirajganj-1	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	4489.94	300.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	144	668	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		15-Jan-25	
2	Joypurhat-2	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5879.80	350.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	38	780	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		15-Jan-25	
3	Manikganj-3	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICT	GOB	6734.85	350.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	144	668	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		15-Jan-25	
4	Kishoreganj-4	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5954.29	450.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	44	760	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		4-Jan-25	
5	Narayanganj-5	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5734.51	300.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	84	720	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		8-Jan-25	
6	Bandarban-6	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	7077.86	350.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	84	720	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		8-Jan-25	
7	Chandpur-7	Construction and Electromechanical Works	Package	1	DPM	ICTD	GOB	7281.36	412.41	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	35	780	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days		15-Jan-25	
8	Kustia-8	3 Storied Building at Bandarban	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6444.67	600.00	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days	Planned Date Days		590	
										Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days	Actual Date Days			

কল্যাণ কুমার সরকার
উপ-স্বাক্ষর পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

কল্যাণ কুমার সরকার
উপ-স্বাক্ষর পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

কল্যাণ কুমার সরকার
উপ-স্বাক্ষর পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি) শীর্ষক প্রকল্প

Sl no.	Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contracting authority	Source of fund	Est. cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invite/advertise Tender/RFQ/DPM	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1										10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9	Meherpur-9	6 Storied Building at Joypurhat	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6346.67	355.51	Planned Date Days	20-Oct-22 0	30-Oct-22 10	30-Oct-22 0	15-Nov-22 16	15-Nov-22 0	27-Nov-22 12	38	15-Jan-25 780	
10	Bhola-10	4 Storied Building at Shirajganj	Package	1	DPM	ICTD	GOB	6014.87	300.00	Planned Date Days	27-Oct-22 0	3-Nov-22 7	6-Nov-22 3	15-Nov-22 9	15-Nov-22 0	19-Jan-23 65	84	8-Jan-25 720	
11	Dinaipur-11	6 Storied Building at Kushthia	Package	1	DPM	ICTD	GOB	5891.75	350.00	Actual Date Days	26-Oct-22 0	1-Nov-22 6	2-Nov-22 1	15-Nov-22 13	15-Nov-22 0	19-Jan-23 65	85	8-Jan-25 720	
12	Land Development works-12	Land Development works at Bhola (WD-05)	Package	1	DPM	ICTD	GOB	855.43	250.00	Planned Date Days	11-Aug-22 0	17-Aug-22 6	23-Aug-22 6	23-Aug-22 0	23-Aug-22 0	31-Aug-22 11	23	15-Sep-23 180	
13	Land Development works-13	Land Development works at Narayanganj (WD-01A)	Package	1	DPM	ICTD	GOB	855.43	250.00	Actual Date Days	6-Jul-22 0	27-Jul-22 21	10-Aug-22 13	21-Aug-22 11	21-Aug-22 0	21-Aug-22 0	45	15-Sep-23 180	
14	Construction of Drain-12	Internal drainage system and utility ducts and other works	RM	3376	DPM	ICTD	GOB	1087.59	1087.59	Planned Date Days	1-Jan-24 0	8-Jan-24 7	11-Jan-24 3	18-Jan-24 7	21-Jan-24 3	28-Jan-24 7	27	8-Jan-25 556	

কাজান কুমার সরকার
উপ-সেক্স পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার
স্বপন (১১টি) সীক্রেড অফিস

(বাজা মুহাম্মদ আব্দুল হাই)
সেক্স পরিচালক (উপসচিব)
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনফ্রাস্ট্রাকচার সেন্টার
স্বপন (১১টি) (১ম সারফেসিভি) অফিস

(মোহাম্মদ রেজাউজ্জামান)
ব্যবস্থাপনা সিনিয়র, আঞ্চলিক সচিব
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক
আঞ্চলিক পরিচালক

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for GOODS

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
 Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
 Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director
 Project Code : 224319600
 Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approval authority	Source of fund	Est.cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process	Invoice/Advance Tender/Rfq	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
GD-11	Computer Machineres -01	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5	10.00	Planned Date 1-Nov-23 Actual Dates	1-Nov-23 0	8-Nov-23 7	12-Nov-23 3	14-Nov-23 3	15-Nov-23 1	16-Nov-23 1	15	7	
GD-13	Furniture-01	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5	5.00	Planned Date 1-Nov-23 Actual Dates	1-Nov-23 0	8-Nov-23 7	12-Nov-23 3	14-Nov-23 3	15-Nov-23 1	16-Nov-23 1	15	15	
GD-14	Furniture-02	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5	5.00	Planned Date 3-Dec-23 Actual Dates	3-Dec-23 0	10-Dec-23 7	11-Dec-23 1	12-Dec-23 1	13-Dec-23 1	14-Dec-23 1	11	15	
GD-15	Office Equipment	LS	LS	RFQ	PD	GOB	5	5.00	Planned Date 1-Apr-24 Actual Dates	1-Apr-24 0	8-Apr-24 7	11-Apr-24 3	14-Apr-24 3	15-Apr-24 1	16-Apr-24 1	15	7	
GD-16	Stationery	LS	LS	RFQ	PD	GOB	10	10.00	Planned Date 1-Nov-23 Actual Dates	1-Nov-23 0	8-Nov-23 7	12-Nov-23 3	14-Nov-23 3	15-Nov-23 1	16-Nov-23 1	14	7	
GD-17	Book form brochure	LS	LS	RFQ	PD	GOB	10	10.00	Planned Date 1-Jan-24 Actual Dates	1-Jan-24 0	8-Jan-24 7	11-Jan-24 4	14-Jan-24 1	15-Jan-24 1	16-Jan-24 1	15	7	
GD-18	Jeep car 1 No's, Double cabin pickup 1 No's and Motorcycle 8 No's	LS	LS	OTM	PD	GOB	117.2	117.20	Planned Date 4-Sep-23 Actual Dates	4-Sep-23 0	1-Oct-23 28	4-Oct-23 3	5-Oct-23 1	8-Oct-23 3	9-Oct-23 1	36	60	

১৯/১০/২৩
 অতিরিক্ত পরিচালক
 ই-গভর্নেন্স সেন্টার
 আইসিটি জিওসিও
 (১১টি) নীচের অফিস

১৯/১১/২৩
 (রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 ই-গভর্নেন্স সেন্টার
 আইসিটি জিওসিও
 (১১টি) নীচের অফিস

১৯/১১/২৩
 (সহকারী পরিচালক)
 ই-গভর্নেন্স সেন্টার
 আইসিটি জিওসিও
 (১১টি) নীচের অফিস

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for Revenue Expenditure

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
 Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
 Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director
 Project Code : 224319600
 Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Package Number	Description of procurement package	Unit	Qty	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024	Time code for process		Invite/advertise Tender/RFQ	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signing (days)	Time for completion of Contract	Remarks
									Planned Date	Actual Date									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
									Planned Date	Actual Date	Planned Date	Actual Date	Planned Date	Actual Date	Planned Date	Actual Date			Planned Date
SD-1	Consultancy Firm	num	LS	OTM	HOPE	GOB	512	90.00	Planned Date	0	31	108	0	1	7	18	730		
SD-2	Training	LOT	LS	OTM		GOB	770	193.29	Planned Date	18-Dec-23	18-Jan-24	4-Feb-24	11-Feb-24	15-Feb-24	18-Feb-24	61	180		
									Actual Dates										
SD-6A	Hiring Vehicle	LOT	LS	OTM	PD	GOB	64.8	64.80	Planned Date	0	14	3	3	3	2	25	720		
									Actual Dates	14-Aug-22	28-Aug-22	31-Aug-22	3-Sep-22	6-Sep-22	8-Sep-22				
SD-8	Consulting service for developing of Graphic Novel on Sheikh Kamal (Firm)	num	1	QCBS	PD	GOB	49	49	Planned Date	18-Sep-23	18-Oct-23	22-Oct-23	29-Oct-23	1-Nov-23	5-Nov-23	60	90		
									Actual Dates										

23/11/23

স্বাক্ষরিত
 প্রকল্প পরিচালক
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)

23/11/23

(রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)

23/11/23

(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
 প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)
 প্রকল্প পরিচালক (সিনিয়র সচিব)

ANNUAL PROCUREMENT PLAN (2023-2024) for Revenue Expenditure

Ministry/Division : Information & Communication Technology Division
 Agency : Bangladesh Hi-Tech park Authority
 Procuring Entity : ICTD/HOPE/Project Director;
 Project Code : 224319600
 Project Name : Establishment of Sheikh Kamal IT Training & incubation Center (11 Nos.) (1st Revised) Project

Economic Code	Description	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract approving authority	Source of fund	Est. cost as per DPP (in lac Tk.)	Fund allocation in 2023-2024 (In Lac)	
	i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii	
3257101	Consultancy Firm	LS	LS	QCBS	As per DOFP	GOB	90		
3231201	Training	LS	LS	QCBS/OTM			193.286		
4112101	Hiring Vehicle	LS	LS				120		
Total Taka (in Lac) =								403.286	

১৩/০৭/২৩
 কমান্ডার কুমার সরকার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 ইনস্টিটিউশনাল সেন্টার
 এবং সার্বজনীন আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 স্ট্রাটেজি (১১টি) সীমিত প্রকল্প

(রাজা মুহম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 মেখা কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্ট্রাটেজি (১১টি) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

(মোহাম্মদ হাজিউজ্জামান)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ ক্রীড়া সচিবালয়
 তথ্য ও সার্বজনীন প্রযুক্তি বিভাগ
 ডার, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

"শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১১টি)" শীর্ষক প্রকল্প

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের মাসিকভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা

সর্বমোট প্রাকল্পিত ব্যয় = ৮৩৭১৮.৪৭ লক্ষ টাকা

এভিশি-তে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে সম্ভাব্য ব্যয় = ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা

মাস	জুলাই, ২০২৩	আগস্ট, ২০২৩	সেপ্টে., ২০২৩	অক্টো., ২০২৩	নভে., ২০২৩	ডিসে., ২০২৩	জানু., ২০২৪	ফেব্রু., ২০২৪	মার্চ, ২০২৪	এপ্রিল ২০২৪	মে ২০২৪	জুন ২০২৪	মোট
মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	0.00	5.00	5.00	10.00	7.00	6.00	7.00	7.00	4.00	4.00	3.00	2.00	60.00
ক্রমপুঞ্জিভূত লক্ষ্যমাত্রা (কোটি টাকায়)	0.00	10.00	15.00	20.00	27.00	33.00	40.00	47.00	51.00	55.00	58.00	60.00	
শতকরা হার	0%	8.33%	8.33%	16.67%	11.67%	10.00%	11.66%	11.67%	6.67%	6.67%	5.00%	3.33%	100%
ক্রমপুঞ্জিভূত শতকরা হার	0%	8.33%	16.66%	33.33%	45.00%	55.00%	66.66%	78.33%	85.00%	91.67%	96.67%	100.00%	

১৪/০৭/২৩
কল্যাণ কুমার সরকার
 উপ-সেক্স পরিচালক
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার
 ঢাকা

২৬/০৭/২৩
(রাজা মুহাম্মদ আব্দুল হাই)
 প্রকল্প পরিচালক (উপসচিব)
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১১টি) (১ম পর্যায়) প্রকল্প

২৩/০৭/২৩
(মোহাম্মদ মোজাউল করিম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যস্বত্ব মন্ত্রণালয়