শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের ২য় সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২৩-২০২৪

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	মোট পরিমান	অর্থ বছরে টার্গেট	অর্থ বছরে অর্জন	মাস ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২৩-২০২৪												মন্তব্য
						জুলাই-২৩	আগস্ট-২৩	সেপ্টেম্বর-২৩	অক্টোবর-২৩	নভেম্বর-২৩	ডিসেম্বর-২৩	জানুয়ারি-২৪	ফেব্রুয়ারি-২৪	মার্চ-২৪	এপ্রিল-২৪	মে-২৪	জুন-২৪	
১	নড়াইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৪০.০০%	২৫.০০%													
২	ঢাকা নবাবগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৩৫.০০%	২০.০০%													
৩	হবিগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৩৫.০০%	১৯.০০%													
৪	টাঙ্গাইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৩০.০০%	১৯.০০%													
৫	পটুয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৩০.০০%	১৮.০০%													
৬	সুনামগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	৩০.০০%	১৬.০০%													
৭	গাইবান্ধা আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	২৫.০০%	১৪.০০%													
৮	পঞ্চগড় আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	২৫.০০%	১০.০০%													
৯	ঠাকুরগাঁও আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	২৫.০০%	৮.০০%													
১০	নোয়াখালী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	২৫.০০%	৬.০০%													
১১	গোপালগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১০.০০%	৬.০০%													
১২	ফেনী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১০.০০%	৬.০০%													
১৩	নীলফামারী আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১০.০০%	৪.০০%													
১৪	শেরপুর আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১০.০০%	৪.০০%													
১৫	জমি অধিগ্রহন	সংখ্যা	২	১০০.০০%	৭০.০০%				সুনামগঞ্জ			নীলফামারী				শেরপুর		
১৬	কনসালটেন্সী ফার্ম (ডিজাইন, বিওকিউ, টেন্ডার ও ডকুমেন্ট প্রস্তুত ও সুপারভিশন	প্যাকেজ	১	১০০.০০%	৬০.০০%													
১৭	কম্পিউটার মেশিনারিজ	সংখ্যা	৫	১০০.০০%	১০০.০০%													
১৮	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৫	১০০.০০%	১০০.০০%													

প্রকৌশলী মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

১১/০৬/২৪
জি এস এম জাফরউল্লাহ, এনডিসি
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গ্রেড-১)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ