



বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষের ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩ এর বাস্তবায়ন অগ্রগতির অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন

| ক্রম | কর্মসম্পাদন ক্ষেত্র | মান | কার্যক্রম | কর্মসম্পাদন সূচক | একক | কর্মসম্পাদন সূচকের মান | লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩ | | | | | অর্ধবার্ষিক অর্জন | (স্কোর) |
|------|--|-----|---|---|-------|------------------------|------------------------|------------|------------|------------|-------------------|---|---------|
| | | | | | | | অসাধারণ | অতি উত্তম | উত্তম | চলতি মান | চলতি মানের নিম্নে | | |
| | | | | | | | ১০০% | ৯০% | ৮০% | ৭০% | ৬০% | | |
| ১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ |
| ১ | [১] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত কার্যক্রমের বাস্তবায়ন জোরদারকরণ | ৩০ | [১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | [১.১.১] সেবা সহজিকরণ/ ডিজিটাইজেশনের মাধ্যমে ন্যূনতম একটি উদ্ভাবনী ধারণা বাস্তবায়ন | তারিখ | ১০ | ০৪/০৫/২০২৩ | ১১/০৫/২০২৩ | ১৮/০৫/২০২৩ | ২৫/০৫/২০২৩ | ৩১/০৫/২০২৩ | -- | -- |
| | | | [১.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুত করা এবং সেবাসমূহ চালু রাখা | [১.২.১] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবার ডাটাবেজ প্রস্তুতকৃত | তারিখ | ২ | ১৩/১০/২০২২ | ২৭/১০/২০২২ | ১০/১১/২০২২ | -- | -- | ডাটাবেজ প্রস্তুতপূর্বক ০৬/১০/২০২২ তারিখে আইসিটি বিভাগে প্রেরিত। (ডাটাবেজ প্রতিবেদন সংযুক্ত) | ২ |
| | | | [১.২.২] ইত:পূর্বে বাস্তবায়িত উদ্ভাবনী ধারণা, সহজিকৃত ও ডিজিটাইজকৃত সেবাসমূহ চালুকৃত | তারিখ | ৭ | ০৪/০৫/২০২৩ | ১১/০৫/২০২৩ | ১৮/০৫/২০২৩ | ২৫/০৫/২০২৩ | ৩১/০৫/২০২৩ | কার্যক্রম চলমান | -- | |
| | | | [১.৩] ই-নথির ব্যবহার বৃদ্ধি | [১.৩.১] ই-ফাইলে নোট নিষ্পত্তিকৃত | % | ৪ | ৮৫% | ৮০% | ৭৫% | ৭০% | ৬০% | ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত মোট নোট ১৪৭৩টি এবং হার্ডফাইলে নিষ্পত্তিকৃত মোট নোট ১৬টি। ৯৮.৯২% ই-ফাইলে নিষ্পত্তিকৃত | ২ |


 ০২/০৬/২০২৩
 মোঃ মাহাবুল আলম
 এসিস্টেন্ট মেনেজার ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ



 ডা. বিকর্ণ কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (গ্রেড-১)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


| | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|----|--|--|--------|---|------------|------------|------------|------------|------------|---|-----|
| | | | [1.8] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজন | [1.8.1] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আইন/পলিসি/কর্মপরিকল্পনা প্রণীত | তারিখ | ৪ | ৩১/১০/২০২২ | ১৬/১১/২০২২ | ৩০/১১/২০২২ | ১৫/১২/২০২২ | ২৯/১২/২০২২ | 4IR কর্মপরিকল্পনা প্রস্তুতপূর্বক ৩০/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখে আইসিটি বিভাগে প্রেরিত। (কর্মপরিকল্পনা সংযুক্ত) | ৪ |
| | | | | [1.8.2] ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সম্ভাব্য চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বিষয়ভিত্তিক কর্মশালা আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ২ | -- | ১ | -- | -- | ২৬/১০/২০২২ খ্রিঃ তারিখে ১ টি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। (নোটিশ ও উপস্থিতি পত্র সংযুক্ত) | ১.৫ |
| ২ | [২] প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি | ২০ | [২.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ | [২.১.১] তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকৃত (ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে) | সংখ্যা | ৬ | ৪ | ৩ | -- | ২ | -- | তথ্য বাতায়ন হালনাগাদকরণ ১ম এবং ২য় ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন আইসিটি বিভাগে প্রেরিত। (প্রতিবেদন সংযুক্ত) | ৩ |
| | | | [২.২] ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন | [২.২.১] কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ আয়োজিত | সংখ্যা | ৩ | ৪ | ৩ | ২ | -- | -- | ০২ টি প্রশিক্ষণ সম্পন্ন হয়েছে। (নোটিশ ও উপস্থিতি পত্র সংযুক্ত) | ১.৫ |
| | | | | [২.২.২] ই-গভর্ন্যান্স কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়িত | % | ৩ | ৮০% | ৭০% | ৬০% | ৫৫% | ৫০% | ০৪ (চার) লক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়েছে | -- |
| | | | | [২.২.৩] কর্মপরিকল্পনার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ৩ | ১৫/০১/২০২৩ | ২২/০১/২০২৩ | ৩১/০১/২০২৩ | ০৯/০২/২০২৩ | ১৬/০২/২০২৩ | আইসিটি বিভাগে প্রেরিত | ৩ |

০৯/০১/২০২৩
মোঃ মাহাবুল আলম
এসিস্টেন্ট মাইনিস্টার্স ইঞ্জিনিয়ার
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ডা. বিকর্ণ কুমার
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (সিওও)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-------|---|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----|
| | | | | [২.২.৪] আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অর্ধবার্ষিক স্ব-মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনা সংক্রান্ত প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিত | তারিখ | ২ | ৩১/০১/২০২৩ | ০৯/০২/২০ ২৩ | ১৬/০২/২০ ২৩ | ২৩/০৫/২ ০২৩ | ২৮/০২/২০ ২৩ | আইসিটি বিভাগে প্রেরিত | ২ |
| | | | | [২.২.৫] দেশে/বিদেশে বাস্তবায়িত নূন্যতম একটি উদ্ভাবনী উদ্যোগ পরিদর্শনকৃত | তারিখ | ৩ | ৩১/০৫/২০২৩ | ৩০/০৬/২০ ২৩ | -- | -- | -- | ২১-২৩ ডিসেম্বর, ২০২২ তারখে কম্বাইড সাইকেল পাওয়ার প্ল্যান্ট, সিলেটে পরিদর্শন করা হয়েছে। (অফিস আদেশ ও প্রতিবেদন সংযুক্ত) | ৩ |
| | | | | | | | | | | | | মোট স্কোর | ২২ |


 ০৪/০৪/২০২৬
 মোঃ মাহাবুল আলম
 এসিস্টেন্ট ম্যানেজিং ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ হাই টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


 ০৪/০৪/২৬
 ডা. বিকাশ কুমার ঘোষ
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (জেড-১)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়