

“Establishment of Bangladesh Bharot Digital Service and Employment Training (BDSET) Center” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্প



বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
পর্যটন ভবন (লেভেল-১১), আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭  
[www.bhtpa.gov.bd](http://www.bhtpa.gov.bd)

**প্রকল্পের কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪**

ক্রমিক নং	প্যাকেজের বর্ণনা	এক ক	পরিমাণ	টার্গেট	মাস ভিত্তিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২৩-২৪											
					জুলাই-২৩	আগস্ট- ২৩	সেপ্ট- ২৩	অক্টো- ২৩	নভে- ২৩	ডিসে- ২৩	জানু-২৪	ফেব্রু- ২৪	মার্চ- ২৪	এপ্রিল- ২৪	মে- ২৪	জুন- ২৪
১.	Supply of ICT Equipment's			৯০%	৬০%	৩০%										
২.	Supply & Installation of Machinery & other related Equipment			১০০%		৩০%	৫০%	২০%								
৩.	Local Training			৪২%			৪%	৪%	৪%	৪%	৪%	৪%	৪%	৪%	৫%	৫%

*[Signature]*  
২৪/০৫/২০২৬

Md. Mahabul Alam  
Assistant Maintenance Engineer (A/L Charge)  
Establishment of Bangladesh Bharot Digital Service  
and Employment Training (BDSET) Center

*[Signature]*  
২৪/০৫/২০২৩

Md. Amirul Islam  
Project Director (Deputy Secretary)  
Establishment of Bangladesh Bharot Digital Service  
and Employment Training (BDSET) Center  
BHTPA, ICT Division

*[Signature]*  
২৪/০৫/২০২৩

(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)  
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)  
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ  
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ  
ডাক, যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়