


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০	অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনাপণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	বিজয়ী অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-SHIFT-জিডি-৩	আসবাবপত্র প্রকল্প অফিসের জন্য	প্যাকেজ	১	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	২৪.০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	1-9-22 10 10	11-9-22 10 10	11-9-22 0 1	12-9-22 1 1	13-9-22 1 1	14-9-22 1 1	15-9-22 1 1	14	6-10-22
বিএইচটিপিএ-SHIFT-জিডি-৫	অফিসের জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রাংশ	প্যাকেজ	২	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৫০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ প্রত্যাশিত দিন প্রকৃত তারিখ	2-8-22 10 10	12-8-22 10 10	13-8-22 1 1	14-8-22 1 1	15-8-22 1 1	16-8-22 1 1	17-8-22 1 1	15	7-9-22

R/C


Norottom Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division


Syed Zahurul Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division.



Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০	অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার অন্য সময়	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র জমা দেওয়ার তারিখ	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	বিজ্ঞপ্তি অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-SHIFT-ডব্লিউডি-৩ এ	গবেষণা/সার্ভে সংক্রান্ত কাজ	প্যাকেজ	৩ টি	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৩০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	01-09-22	11-09-22	11-09-22	13-09-22	15-09-22	15-09-22	17-09-22	6	08-10-22
								প্রত্যাশিত দিন		10	0	2	2	0	2		
								প্রকৃত তারিখ									
এইচটিপিএ-SHIFT ডব্লিউডি-৫	ভূমি উন্নয়ন	প্যাকেজ	১ টি	ওটিএম/ ডিপিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	৩৩৮২১.৪৬	প্রত্যাশিত তারিখ	16-10-22	15-11-22	15-11-22	22-11-22	22-12-22	05-01-23	19-01-23	65	19-01-24
								প্রত্যাশিত দিন		30	0	7	30	14	14		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডব্লিউডি-৬	প্রশাসনিক ভবন (৩য় তলা বিশিষ্ট)	প্যাকেজ	১ টি	ওটিএম/ ডিপিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	৪৩২৯.৭১	প্রত্যাশিত তারিখ	20-10-22	19-11-22	19-11-22	26-11-22	01-12-22	02-12-22	09-12-22	20	09-12-23
								প্রত্যাশিত দিন		30	0	7	5	1	7		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডব্লিউডি-৭	পেট হাউস (১ম তলা বিশিষ্ট)	প্যাকেজ	১ টি	ওটিএম/ ডিপিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	১০৬.৪৬	প্রত্যাশিত তারিখ	20-10-22	19-11-22	19-11-22	26-11-22	01-12-22	02-12-22	09-12-22	20	09-12-23
								প্রত্যাশিত দিন		30	0	7	5	1	7		
								প্রকৃত তারিখ									
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডব্লিউডি-৮	গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন, ব্যবসা কেন্দ্র (১টি বেসমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন)	প্যাকেজ	১ টি	ওটিএম/ ডিপিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	২৪২৫৪.৫৭	প্রত্যাশিত তারিখ	25-10-22	24-11-22	24-11-22	01-12-22	31-12-22	14-01-23	28-01-23	65	22-05-24
								প্রত্যাশিত দিন		30	0	7	30	14	14		
								প্রকৃত তারিখ									


Norottom Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of "Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project."
 BHTPA, ICT Division.


 9.9.2022
Syed Zahurul Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of "Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project."
 BHTPA, ICT Division.


Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য মোট ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প	৩০৩২
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড: ২২৪৩৫৬৮০০	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	ডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	ইওআই আহ্বান	আরএফটি ইস্যু	কারিগরি প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ তারিখ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের তারিখ	আর্থিক প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিগোপিয়েশন	অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	
বিএইচটিপিএ- SHIFT-এস-১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডেইং ডিজাইন এবং মনিটরিং)	প্যাকেজ	১	ওটিএম/ডিপিএম (দেশী/লোকাল টেন্ডার)	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	১০০০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	20-02-22	05-06-22	13-07-22	27-07-22	03-08-22	06-08-22	09-08-22	23-08-22	79	30-12-26
								প্রত্যাশিত দিন	0	25	38	14	7	3	3	14		
								প্রকৃত তারিখ										
বিএইচটিপিএ- SHIFT-এস-২	পেশাদারী সেবা সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডিজিটাল উপদেশ, পলিসি, বৈদেশিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে কলাবরেশন, ব্র্যান্ডিং, মার্কেটিং)	প্যাকেজ	১	ওটিএম (আন্তর্জাতিক টেন্ডার)	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	১৫০০.০০	প্রত্যাশিত তারিখ	31-07-22	11-09-22	11-09-22	25-09-22	02-10-22	05-10-22	19-10-22	02-11-22	52	22-10-24
								প্রত্যাশিত দিন	0	42	0	14	7	3	14	14		
								প্রকৃত তারিখ										


Norottom Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division.


Syed Zahurul Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division.


Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT