


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পণ্য)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০

অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিসিপি/ টিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন, ২০২২	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	নভেম্বর, ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২২	জানুয়ারি, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
বিএইচটিপিএ-SHIFT- জিডি-৩	আসবাবপত্র প্রকল্প অফিসের জন্য									৫%	১০০%				
বিএইচটিপিএ-SHIFT- জিডি-৫	অফিসের জন্য আনুষাংগিক যন্ত্রাংশ								৫%	১০০%					


Norottom Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division.


Syed Zahurul Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT)' project.
 BHTPA, ICT Division.



Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (পূর্ন)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০

বর্ষ বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ভিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন ২০২২	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	নভেম্বর, ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২২	জানুয়ারি, ২০২৩	ফেব্রুয়ারি, ২০২৩
বিএইচটিপিএ-SHIFT-ডল্লিউডি-৩ এ	গবেষণা/সার্ভে সংক্রান্ত কাজ								৫%	৫০%	১০০%				
এইচটিপিএ-SHIFT ডল্লিউডি-৫	ভূমি উন্নয়ন										৫%	৫০%	৮০%	১০০%	
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডল্লিউডি-৬	প্রশাসনিক ভবন (৩য় তলা বিশিষ্ট)										৫%	৯০%	১০০%		
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডল্লিউডি-৭	গেট হাউস (১ম তলা বিশিষ্ট)										৫%	৯০.০%	১০০%		
বিএইচটিপিএ-SHIFT ডল্লিউডি-৮	গবেষণা ও উন্নয়ন ভবন, ব্যবসা কেন্দ্র (১টি বেসমেন্টসহ ৬ তলা বিশিষ্ট ভবন)										৫%	৯০.০%	৮০.০%	১০০%	


Norottom Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of "Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project."
 BHTPA, ICT Division.


 9.9.2022
Syed Zahurul Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of "Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project."
 BHTPA, ICT Division.



Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য কর্ম পরিকল্পনা (সেবা)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ হাসিনা ইনস্টিটিউট অব ফ্রন্টিয়ার টেকনোলজি (SHIFT) শীর্ষক প্রকল্প কোড-২২৪৩৫৬৮০০	অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

অর্থ বছরঃ ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	জানুয়ারি, ২০২২	ফেব্রুয়ারি, ২০২২	মার্চ, ২০২২	এপ্রিল, ২০২২	মে, ২০২২	জুন ২০২২	জুলাই, ২০২২	আগস্ট, ২০২২	সেপ্টেম্বর, ২০২২	অক্টোবর, ২০২২	নভেম্বর, ২০২২	ডিসেম্বর, ২০২২
বিএইচটিপিএ- SHIFT-এস-১	পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ড্রইং ডিজাইন এবং মনিটরিং)		৫%	১০%	১৫%	১৫%	৮০%	৯০%	১০০%				
বিএইচটিপিএ- SHIFT-এস-২	পেশাদারী সেবা সংক্রান্ত পরামর্শক প্রতিষ্ঠান (ডিজিটাল উপদেশ, পলিসি, বৈদেশিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে)							৫%	১০%	৫০%	৮০%	১০০%	


Norottomi Paul
 Deputy Project Director
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project.'
 BHTPA, ICT Division.


Syed Zahurul-Islam
 Project Director (Joint Secretary)
 Basic Infrastructure Development of 'Sheikh Hasina
 Institute of Frontier Technology (SHIFT) project.'
 BHTPA, ICT Division.


Dr. Bikarna Kumar Ghosh
 Managing Director (Grade-1)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT