




প্যাকেজ নং	ডিসিপি/টিসিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্ধের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার অন্য সময়	দরপত্রের প্রস্তাবনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আবেদন	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ	মুক্তি আদেশের মোট দিন	মুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	বিইটিপিপিএ-১৪ আইটি-উল্লিউডি-৯	বিশিষ্ট আইটি পোর্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোনিকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইটি বিভাগ	১২৭৩.২৭	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২০/০৬/২৩	১৮/০৭/২৩	০২/০৮/২৩	০২/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	১৭	১৮/০৯/২৬
১৪ আইটি-উল্লিউডি-১৫	প্রকল্প অফিস বেসুভেশন	প্যাকেজ	১ টি	আর এক কিউ	পিডি	জিওবি	৯.৫২	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৬/১০/২২	১৬/১১/২২	২০/১২/২২	২১/১২/২২	২৭/১২/২২	০৪/১২/২২	০৭	২০/১০/২২
								প্রত্যাশিত তারিখ	-	০	৩০	০৭	০১	০৭	০৭	৫২	২০/১০/২২
								প্রকৃত তারিখ	-	১৮/১০/২২	১৮/১০/২২	১৮/১০/২২	১৯/১০/২২	২০/১০/২২	২৪/১০/২২	২৪/১০/২২	


জিএমআইসি
 জিএমআইসি বিভাগের অফিস
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 সেবা কামাল আহমেদ এমি. ও ইনসিউরেন্স
 সেক্টর স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ আই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ আই-টেক রিসার্চ, আমারগাঁও, গস


জিএমআইসি
 জিএমআইসি বিভাগের অফিস
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 সেবা কামাল আহমেদ এমি. ও ইনসিউরেন্স
 সেক্টর স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ আই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ আই-টেক রিসার্চ, আমারগাঁও, গস


জিএমআইসি
 জিএমআইসি বিভাগের অফিস
 সরকারী প্রকল্প পরিচালক
 সেবা কামাল আহমেদ এমি. ও ইনসিউরেন্স
 সেক্টর স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ আই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ আই-টেক রিসার্চ, আমারগাঁও, গস

(Mohammad Rezaul Karim)
 Managing Director (Additional Secretary)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ICT Division
 Ministry of Posts, Telecommunications & IT

প্যাকেজ নং	ভিত্তিক/টিকিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পর্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকল্পিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পর্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / অবসান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ	মুক্তি আদেশের তারিখ
১	কম্পিউটার মেশিনারীজ	সংখ্যা	৫	আর এফ ক্রিড	পিত্তি	ক্রিওরি	৫.০০	২০	-	১৩/০৪/২৩	২০/০৪/২৩	২০/০৪/২৩	২৪/০৪/২৩	২৫/০৪/২৩	২৬/০৪/২৩	২৭	২৭	৩১/০৪/২৩
বিহেইটিকিএ-১৪ আইটি জিডি-৯																		

ডিজিটাল ইনসেক্টর অংশের
 সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা
 শেষ করার আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক

[Signature]

ফিসবোকার আংশের
 সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা
 শেষ করার আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক

[Signature]

ফিসবোকার আংশের
 সংক্রান্ত সকল পরিকল্পনা
 শেষ করার আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক
 প্রকল্পের আদিষ্ট প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক

[Signature]

Mohammad Rezaul Karim)
 Managing Director (Additional Secretary)
 Jariadadesh Hi-Tech Authority
 ICT Division
 Telecommunications & IT

[Signature]

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য যেটি সংশোধিত ক্রম পরিকল্পনা সেবা (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
ক্রমিকারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড:২২৪৩৫৯১০০
প্রকল্প কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)।
		অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ড্রিপিং/টিপিপি অনুযায়ী ক্রমের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রম পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রম অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকালিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পর্য্য	বরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / বরপত্র আঙ্কান	বরপত্র মোলার তারিখ	বরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	মুক্তি আক্ষরের তারিখ	মুক্তি আক্ষরের মোট দিন	মুক্তি সমাপ্তির তারিখ	
																		১
১	বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-এসডি-২ এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	বিএইচটিপিএ (এমডি)	জিওরি	৫৬৪.৫১	প্রত্যাপিত তারিখ	-	১০/০৭/২২	০৮/০৮/২২	১৮/০৮/২২	২৫/০৮/২২	০৪/০৯/২২	১০/০৯/২২	১০/০৯/২২	৩০/১০/২২	৩০/১০/২২
								প্রত্যাপিত তারিখ	-	০	২৯	১০	০৭	১০	০৬	৬২	৬১	
								প্রকৃত তারিখ	-	১৯/০৬/২২	১৮/০৭/২২	২১/০৭/২২	২৭/০৭/২২	০৮/০৮/২২	১৬/০৮/২২	২০/১০/২২	৩০/১০/২২	
								প্রত্যাপিত তারিখ	-	০৮/০৮/২২	০৮/০৯/২২	১১/০৯/২২	১২/০৯/২২	১৫/০৯/২২	১৯/১০/২২	২০/১০/২২	২১/১১/২২	
								প্রকৃত তারিখ	-	২৭/০৬/২২	২৪/০৭/২২	০৪/০৮/২২	১১/০৮/২২	১৪/০৮/২২	১৯/১০/২২	২০/১০/২২	২১/১১/২২	
								প্রত্যাপিত তারিখ	-	০	৩০	৩	০১	০৩	০৪	৪২	৪৫	
								প্রকৃত তারিখ	-	২৭/০৬/২২	২৪/০৭/২২	০৪/০৮/২২	১১/০৮/২২	১৪/০৮/২২	১৯/১০/২২	২০/১০/২২	২১/১১/২২	


জিওরি
 জিওরি ডিভিশন
 সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনকিউবেশন সেবা কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ অফিস ফিল্ড, আশাশুনি, ঢাকা
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


জিওরি
 জিওরি ডিভিশন
 সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনকিউবেশন সেবা কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ অফিস ফিল্ড, আশাশুনি, ঢাকা
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


জিওরি
 জিওরি ডিভিশন
 সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনকিউবেশন সেবা কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ অফিস ফিল্ড, আশাশুনি, ঢাকা
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ


জিওরি
 জিওরি ডিভিশন
 সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনকিউবেশন সেবা কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 বাংলাদেশ অফিস ফিল্ড, আশাশুনি, ঢাকা
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

(Mohammad Rezaul Karim)
 Managing Director (Additional Section)
 Bangladesh Hi-Tech Park Authority
 ১৫ ও ১৬ নং ফ্লোর, গুলশান-১
 ঢাকা-১২১২