

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	মোট পরিমাণ	অর্থ বছরে টাকায়	কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩											
					জুলাই- ২২	আগস্ট- ২২	সেপ্টেম্বর- ২২	অক্টোবর -২২	নভেম্বর- ২২	ডিসেম্বর -২২	জানুয়ারি- ২৩	ফেব্রুয়া- রি-২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল- ২৩	মে-২৩	জুন-২৩
০১	জরি অধিবেশন	সংখ্যা	৩ টি	১০০%	২২	২২	২২	-২২	২২	-২২	২৩	২৩	২৩	২৩	২৩	
০২	কনসালটেন্ট ফর্ম (ডিজাইন, বিডিকিউ, টেন্ডার ও ডকুমেন্ট প্রস্তুত)	প্যাকেজ	০১	১০০%	৫%	১০%	২০%	৪০%	৫০%	৬০%	৬৫%	৭০%	৭৫%	৮০%	১০০%	
০৩	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্যাকেজ	০১	১০০%	১০%	৪০%	৫০%	৭৫%	৮৫%	১০০%						
০৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮	১০০%				১০০%								
০৫	কম্পিউটার মেশিনারিজ	সংখ্যা	১০	১০০%			৫০%							১০০%		
০৬	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	০৭	১০০%			৮০%	১০০%								
০৭	নড়াইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যা ল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১	২৫%								৫%	১০%	১৫%	২০%	
০৮	হবিগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যা ল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১	১০%								৫%			১০%	

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩


শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের বার্ষিক কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩


Mohammad Rezaul Karim
Managing Director (Additional Secretary)
Bangladesh Hi-Tech Park Authority
IT Division


কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	মোট পরিমাণ	অর্থ বছরে টাকায়	জুলাই-	আগস্ট-	সেপ্টেম্বর	অক্টোবর	নভেম্বর-	ডিসেম্বর	জানুয়ারি-	ফেব্রুয়ারি-	মার্চ-২৩	এপ্রিল-	মে-২৩	জুন-২৩	মতব্য
					২২	২২	২২	-২২	২২	-২২	২৩	২৩	২৩	২৩			
০৯	ঢাকা নবাবগঞ্জ আইটি পার্কের সকল প্লট ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১	১০০%											৫%	১০%	
১০	প্রকল্প অফিস রেনভেশন	প্যাকেজ	০১	১০০%			১০%	১০০%									
১১	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৫ টি	১০০%	১০%	২০%	৬০%	৮০%	১০০%								


 জিলা পরিষদের সিনিয়র
 সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সরকারী আইটি ডিবি ও ইলেক্ট্রিক্যাল
 সেক্টর স্থান (১৪টি) প্রকল্প
 পরিচালনা অফিস, সার্বভৌম, গঙ্গা
 ওয়া ও গোল্ডেন স্টার ফিল্ড, সার্বভৌম, গঙ্গা


 ইক্সিকিউটিভ অফিসার
 উপ-প্রকল্প পরিচালক
 সেক্টর স্থান (১৪টি) প্রকল্প
 পরিচালনা অফিস, সার্বভৌম, গঙ্গা
 ওয়া ও গোল্ডেন স্টার ফিল্ড, সার্বভৌম, গঙ্গা


 প্রকল্প পরিচালক
 সিনিয়র সহকারী প্রকল্প পরিচালক
 সরকারী আইটি ডিবি ও ইলেক্ট্রিক্যাল
 সেক্টর স্থান (১৪টি) প্রকল্প
 পরিচালনা অফিস, সার্বভৌম, গঙ্গা
 ওয়া ও গোল্ডেন স্টার ফিল্ড, সার্বভৌম, গঙ্গা


 Mohammad Rezaul Karim
 (i)
 Executive Secretary
 Bangladesh High Level
 ICT Director Park Authority
 (Ministry of Posts, Telecommunications & IT)