


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২য় সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (সেবা) (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)


মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড:২২৪৩৫৯১০০	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড:২২৪৩৫৯১০০।	অর্থ বছর:২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	ইওআই আহবান	আরএফপি ইস্যু	কারিগরি প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ তারিখ	কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের তারিখ	আর্থিক প্রস্তাব উন্মোক্তকরণ ও মূল্যায়ন	নিগোসিয়েশন	অনুমোদনের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-এসডি-১	কনসালটেন্সী ফর্ম	প্যাকেজ	১	কিউসিবিএস	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	৭৪১.০৮	প্রত্যাশিত তারিখ	১৩/০৭/২২	০৭/০৯/২২	১৬/১০/২২	৩১/১০/২২	০৬/১১/২২	১৭/১১/২২	৩০/১১/২২	০৮/১২/২২		৩০/০৬/২৭
								প্রত্যাশিত দিন	০	৫৪	৩৯	১৫	০৬	১১	১৩	০৮	১৪৬	১৮২৫
								প্রকৃত তারিখ	১৬/০৬/২২	০১/০৮/২২	৩০/০৮/২২	০৬/০৯/২২	১৮/০৯/২২	২৫/০৯/২২	০৬/১০/২২	১০/১১/২২		৩০/০৬/২৭


ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বামারপাড়া, ঢাকা


০৮/০৫/২২


মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, বামারপাড়া, ঢাকা



০৬/০৬/২২
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত পদ)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়


উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২য় সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা সেবা (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ		
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২	
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড:২২৪৩৫৯১০০		বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)।		অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুমায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা সেবা	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রারম্ভিক ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আঙ্গান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-এসডি-২	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্যাকেজ	১	ওটিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	৫৬৪.৫১	প্রত্যাশিত	-	১০/০৭/২২	০৮/০৮/২২	১৮/০৮/২২	২৫/০৮/২২	০৪/০৯/২২	১০/০৯/২২		৩০/১০/২২
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৯	১০	০৭	১০	০৬	৬২	৫১
								প্রকৃত তারিখ	-	১৯/০৬/২২	১৮/০৭/২২	২১/০৭/২২	২৭/০৭/২২	০৮/০৮/২২	১৬/০৮/২২		৩০/০৬/২৭
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-এসডি-৪	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৫ টি	ওটিএম	বিএইচটিপি (এমডি)	জিওবি	১৮৭.২০	প্রত্যাশিত	-	০৮/০৮/২২	০৮/০৯/২২	১১/০৯/২২	১২/০৯/২২	১৫/০৯/২২	১৯/০৯/২২	২০/০৯/২২	১১/১১/২২
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	৩	০১	০৩	০৪	৪২	৪৫
								প্রকৃত তারিখ	-	২৭/০৬/২২	২৪/০৭/২২	০৪/০৮/২২	১১/০৮/২২	১৪/০৮/২২	৩০/০৮/২২		৩০/০৬/২০২৬


ফিরোজ আহমেদ
 উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মন্ত্রণালয়


০৮/০৭/২০২২
মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মন্ত্রণালয়


০৮/০৭/২০২২
মোহাম্মদ রেজাউল করিম
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
 ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২য় সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পণ্য) (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০।	অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩


প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাকলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-২	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৯৪	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১১/০৮/২২	২১/০৮/২২	২৩/০৮/২২	২৫/০৮/২২	২৮/০৮/২২	৩১/০৮/২২		২৯/০৯/২২
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	১০	০২	০৩	০৩	২০	৩০	
								প্রকৃত তারিখ	-	০২/১০/২২	১১/১০/২২	১১/১০/২২	১১/১০/২২	১২/১০/২২		২০/১০/২২	
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-৩	কম্পিউটার মেশিনারীজ	সংখ্যা	৫	আরএফকিউ	পিডি	জিওবি	৪.৫৮	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১০/০৮/২২	১৭/০৮/২২	২২/০৮/২২	২৫/০৮/২২	৩১/০৮/২২	০৫/০৯/২২		০৪/১০/২২
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	০৭	০৫	০৬	০৫	২৬	৩০	
								প্রকৃত তারিখ	-	০৬/০৯/২২	১১/০৯/২২	১১/০৯/২২	১১/০৯/২২	১২/০৯/২২		১৫/০৯/২২	
বিএইচটিপিএ-১৪ আইটি-জিডি-২০	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	০৭	আর এফ কিউ	পিডি	জিওবি	৪.২৮	প্রত্যাশিত তারিখ	-	০১/০১/২৩	১০/০১/২৩	১৫/০১/২৩	২০/০১/২৩	২৩/০১/২৩	২৫/০১/২৩		২৫/০২/২৩
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	১০	০৫	০৫	০২	২৫	৩০	
								প্রকৃত তারিখ	-	২২/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	২৯/০৯/২২	০২/১০/২২		০৪/১০/২২	


নিফরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা


মোহাম্মদ হুমায়ুন কবীর
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/ টিপিপি অনুমোদনক্রমে জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পণ্য	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	অব্যবহৃত পণ্য	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ/ দরপত্র অনুমোদন	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি জিডি-৯	কম্পিউটার আনুসঙ্গিক	সংখ্যা	৫	আর এফ কিউ	পিডি	জিওবি	৪.৯৮	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৩/০৪/২৩	২০/০৪/২৩	২০/০৪/২৩	২৪/০৪/২৩	২৫/০৪/২৩	২৬/০৪/২৩		৩১/০৪/২৩
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৭	০	৪	১	১	১৩	১৯
								প্রকৃত তারিখ	-	১৩/০৪/২৩	২৭/০৪/২৩	২৭/০৪/২৩	২৭/০৪/২৩	২৭/০৪/২৩	৩০/০৪/২৩		১৫/০৫/২৩


ফিরোজ আহমেদ
 উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
 গণ কমান্ড আইটি ট্রেনিং ও ইনিকিউবেশন
 সেক্টর স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ১৪ ও ফোয়ারা প্রকল্প বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ০৫/০৫/২০২৩

মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 গণ কমান্ড আইটি ট্রেনিং ও ইনিকিউবেশন
 সেক্টর স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ১৪ ও ফোয়ারা প্রকল্প বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা।


 ০৬/০৫/২০২৩
(মোহাম্মদ রেজাউল করিম)
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 ১৪ ও ফোয়ারা প্রকল্প বিভাগ
 জাক, টেলিটেলিফোন ও তথ্যসম্পৃক্ত মন্ত্রণালয়

উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য ২য় সংশোধিত ক্রয় পরিকল্পনা (পূর্ত) (অর্থ বছর ২০২২-২০২৩)

মন্ত্রণালয়/বিভাগ	:	তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ	
সংস্থা	:	বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ	৩০৩২
ক্রয়কারী এনটিটির নাম ও কোড	:	প্রকল্প পরিচালক, শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প, (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)	বাজেটের ধরন: উন্নয়ন
প্রকল্প/কার্যক্রমের নাম ও কোড	:	শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প (কোড: ২২৪৩৫৯১০০)।	অর্থ বছর: ২০২২-২০২৩

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্ম সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-০১	ঢাকা নবাবগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৭১০৩.৯০	প্রত্যাশিত তারিখ	-	২৭/০৬/২৩	২৫/০৭/২৩	০৮/০৮/২৩	০৯/০৮/২৩	১৬/০৮/২৩	২৩/০৮/২৩		১৯/০৩/২৬
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	২৮	১৪	০১	০৭	০৭	৫৭	৯৪৫
								প্রকৃত তারিখ	-								
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-৭	নড়াইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১ টি	ওটিএম	আইসিটি বিভাগ	জিওবি	৭৬২৭.৩৯	প্রত্যাশিত তারিখ	-	৩০/০৩/২৩	০৩/০৫/২৩	১৭/০৫/২৩	১৮/০৫/২৩	২৫/০৫/২৩	০১/০৬/২৩		০৪/০৪/২৫
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	১৪	০১	০৭	০৭	৫৯	৭৮৫
								প্রকৃত তারিখ	-	১১/০৫/২৩	২৯/০৫/২৩	০১/০৬/২৩	০৫/০৬/২৩	০৫/০৬/২৩	০৮/০৬/২৩	২৮	০২/১২/২৫

ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মন্ত্রণালয়, ঢাকা


০৮/০৬/২৩


মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
উপ-প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, মন্ত্রণালয়, ঢাকা


০৬/০৬/২৩

মোহাম্মদ রেজাউল করিম
সহ-প্রকল্প পরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব)
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

প্যাকেজ নং	ডিপিপি/টিপিপি অনুযায়ী ক্রয়ের জন্য প্যাকেজের বর্ণনা পূর্ত	একক	পরিমাণ	ক্রয় পদ্ধতি এবং ধরণ	ক্রয় অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	অর্থের উৎস	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	প্রক্রিয়ার জন্য সময়	দরপত্রের পূর্বযোগ্যতা বিজ্ঞাপন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	দরপত্রের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ / দরপত্র আহ্বান	দরপত্র খোলার তারিখ	দরপত্র মূল্যায়নের তারিখ	অনুমোদনের তারিখ	NOA প্রদানের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের তারিখ	চুক্তি স্বাক্ষরের মোট দিন	চুক্তি সমাপ্তির তারিখ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮
বিএইচটিপিএ- ১৪ আইটি- ডব্লিউডি-১৫	প্রকল্প অফিস রেনুভেশন	প্যাকেজ	১ টি	আর এফ কিউ	পিডি	জিওবি	৯.৫২	প্রত্যাশিত তারিখ	-	১৬/১০/২২	১৬/১১/২২	২০/১১/২২	২১/১১/২২	২৭/১১/২২	০৪/১২/২২		১০/০১/২৩
								প্রত্যাশিত দিন	-	০	৩০	০৭	০১	০৭	০৭	৫২	৪৫
								প্রকৃত তারিখ	-	১১/১০/২২	১৮/১০/২২	১৮/১০/২২	১৯/১০/২২	১৯/১০/২২	২০/১০/২২		২৪/১০/২২


ফিরোজ আহমেদ
 উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথা ও যোগাযোগ এন্ড ইন্সফ্রাকচার, মাদারিগাঁও, ঢাকা


মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
 প্রকল্প পরিচালক
 শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
 সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথা ও যোগাযোগ এন্ড ইন্সফ্রাকচার, মাদারিগাঁও, ঢাকা


মোহাম্মদ রেজাউল করিম
 ব্যবস্থাপনা পরিচালক (প্রোগ্রামিং সচিব)
 বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
 তথা ও যোগাযোগ এন্ড ইন্সফ্রাকচার
 ডাক, গুলশানবাগ, ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের ২য় সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	মোট পরিমাণ	অর্থ বছরে টার্গেট	কর্ম পরিকল্পনা ২০২২-২০২৩												
					জুলাই- ২২	আগস্ট- ২২	সেপ্টেম্বর- ২২	অক্টোবর- ২২	নভেম্বর- ২২	ডিসেম্বর- ২২	জানুয়ারি- ২৩	ফেব্রুয়ারি- ২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল- ২৩	মে-২৩	জুন-২৩	মন্তব্য
০১	জমি অধিগ্রহণ	সংখ্যা	৩ টি	১০০%							পটুয়াখালী		নবাবগঞ্জ		গাইবান্ধা		
০২	কনসালটেন্সী ফার্ম (ডিজাইন, বিওকিউ, টেন্ডার ও ডকুমেন্ট প্রস্তুত)	প্যাকেজ	০১	১০০%	৫%	১০%	২০%	৪০%	৫০%	৫৫%	৬০%	৬৫%	৭০%	৭৫%	৮০%	১০০%	
০৩	আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্যাকেজ	০১	১০০%	১০%	৪০%	৫০%	৭৫%	৮৫%	১০০%							
০৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮	১০০%				১০০%									
০৫	কম্পিউটার মেশিনারিজ	সংখ্যা	১০	১০০%			৫০%							১০০%			
০৬	কম্পিউটার আনুসঙ্গিক	সংখ্যা	০৫	১০০%										৮০%	১০০%		
০৭	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	০৭	১০০%			৮০%	১০০%									
০৮	নড়াইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১	২৫%									৫%	১০%	১৫%	২০%	
০৯	ঢাকা নবাবগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেক্ট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	০১	১৫%											৫%	১০%	
১০	প্রকল্প অফিস রেনুভেশন	প্যাকেজ	০১	১০০%			১০%	১০০%									
১১	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৫ টি	১০০%	১০%	২০%	৬০%	৮০%	১০০%								

ফিরোজ আহমেদ
উপ-প্রকল্প পরিচালক-২
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা

(মোহাম্মদ আতিকুল ইসলাম)
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, আগারগাঁও, ঢাকা