


শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্পের ২য় সংশোধিত বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ২০২২-২০২৩
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ

ক্রমিক নং	কার্যক্রমের নাম	একক	মোট পরিমাণ	অর্থ বছরে টার্গেট	কাজ শুরুর তারিখ	কাজ শেষের তারিখ	মাস ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ২০২২-২০২৩											
							জুলাই-২২	আগস্ট-২২	সেপ্টেম্বর-২২	অক্টোবর-২২	নভেম্বর-২২	ডিসেম্বর-২২	জানুয়ারি-২৩	ফেব্রুয়ারি-২৩	মার্চ-২৩	এপ্রিল-২৩	মে-২৩	জুন-২৩
১	জমি অধিগ্রহণ																	
২	কনসালটেশী ফার্ম	প্যাকেজ	১	১০০.০০%	০১.০৯.২২	৩০.১১.২২												
৩	অউটসোর্সিং এর মাধ্যমে জনবল নিয়োগ	প্যাকেজ	১	১০০.০০%	০১.০৭.২২	৩০.১২.২২												
৪	আসবাবপত্র	সংখ্যা	১৮	১০০.০০%	০২.১০.২২	২০.১০.২২												
৫	কম্পিউটার মেশিনারিজ	সংখ্যা	৫	১০০.০০%	০৬.০৯.২২	১২.০৯.২২												
৬	কম্পিউটার আনুসঙ্গিক	সংখ্যা	৫	১০০.০০%	১৩.০৪.২৩	৩১.০৪.২৩												
৭	অফিস ইকুইপমেন্ট	সংখ্যা	৭	১০০.০০%	২২.০৯.২২	০৪.১০.২২												
৮	নড়াইল আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১৫.০০%	০১.০৩.২৩	৩০.০৬.২৩												
৯	ঢাকা নবাবগঞ্জ আইটি পার্কের সকল পূর্ত ও ইলেকট্রোমেকানিক্যাল ওয়ার্কসের কাজসমূহ নির্মাণ সংক্রান্ত	প্যাকেজ	১	১৫.০০%	০১.০৫.২৩	৩০.০৬.২৩												
১০	প্রকল্প অফিস রেনুভেশন	প্যাকেজ	১	১০০.০০%	০১.০৯.২২	৩১.১০.২২												
১১	গাড়ি ভাড়া	সংখ্যা	৫ টি	১০০.০০%	০১.০৭.২২	৩০.১১.২২												


০৬/০৬/২০২৩

মোহাম্মদ আক্তিবুজ্জাম্ব ইসলাম
প্রকল্প পরিচালক
শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং ও ইনকিউবেশন
সেন্টার স্থাপন (১৪ টি) প্রকল্প
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ, নারায়ণপুর, ঢাকা


০৬/০৬/২৩
(মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক)
সিনিয়র সচিব
বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
জাফর, টেলিযোগাযোগ ও ইনফরমেশন প্রযুক্তি বিভাগ